



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SOCOLTENANGO, CHIAPAS
PERIODO 2018-2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2020
 HOJA: 1
 ESTADO: CHIAPAS

ALMACEN
 INGENIERIA S.A. DE CV
 R.F.C. AIN160302G14
 Av. el Sauce Mz. 4 Lt. 5.
 Ej. rac. Bosques de Comitán
 Comitán de Domínguez, Chiapas, C.P. 32003
 CHIAPAS 34-99-07, almac.ing16@gmail.com

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS.

LOCALIDAD: DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS MUNICIPIO: SOCOLTENANGO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ORDEN DE TRABAJO DEPENDEN. EJECUTORA: HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCOLTENANGO

RUBRO DEL GASTO: AYS. AGUA Y SANEAMIENTO

RUBRO DE GASTO ARTÍCULO 33 DE LA LCF: APO. AGUA POTABLE

SUBCLASIFICACIÓN: RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD: R.- REHABILITACIÓN

PERIODO DE EJEC. PROG.: INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 TERMINACIÓN: 16 DE ABRIL DE 2020

PERIODO DE EJEC. REAL: INICIO: 02 DE ABRIL DE 2020 TERMINACIÓN: 14 DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN BREVE Y CLARA DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO MCA. ALTAMIRA, MOD: KOR3 R50-15 (4"), MOTOR SUMERGIBLE MCA: FRANKLIN ELECTRIC, MOD: MSF4-51230 DE 5 HP, DIÁM. NOM. DE 4", CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL Y ARRANCADOR MAGNÉTICO,

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO INDIQUE LAS CAUSAS:

NINGUNA



PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO COPALAR MPO. DE SOCOLTENANGO CHIAPAS.

COMISARIADO EJIDAL Ejido Dr. Samuel León Brindis Municipio Socoltenango, Chiapas

PATRONATO del Sistema de Agua Potable de La Primavera MPO de Socoltenango Chiapas. Comité Integral del Agua Potable Socoltenango II Ejido SAMUEL LEON BRINDIS Municipio Socoltenango, Chiapas.



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SOCOLTENANGO, CHIAPAS
PERIODO 2018-2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

HOJA: 2

ALMAC
INGENIERÍA S.A. DE C.V.
R.F.C. AIN180307001
And. el Saucé s/n L.t. 5.
Ejido Bosques de Comitán
Comitán de Domínguez, C.P. 30063
Chiapas, México
Tel: 961 134 41 11 / Email: almac@almail.com



CUAL FUE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA:

 SUPERVISAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ANOTAR LA INCORFORMIDAD MANIFIESTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPECTO A LA OBRA:

 NINGUNA



INVERSIÓN APROBADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO EN BASE AL NÚMERO DE OBRA:
FISM/083/033/2020/011 CON CARGO AL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (FISM 2020)
 DE FECHA: 03 DE MARZO DE 2020

MONTO APROBADO TOTAL: \$ 105,531.00 FEDERAL: \$ 105,531.00

ESTATAL: \$ 105,531.00 FEDERAL: \$ 105,531.00

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

 HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOCOLTENANGO



EN CASO DE QUE LA OBRA SE HAY REALIZADO POR CONTRATO, ANOTAR LOS DATOS SIGUIENTES:

COMPAÑÍA: ALMAC INGENIERÍA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. CÉSAR ANTONIO ALEJANDRO ANZUETO
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTRATO DE OBRA NÚM. MSC/DOPM/FISM/OT/2020-011 DE FECHA: 01 DE ABRIL DE 2020

FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM. _____

PRESIDENTE DEL PATRONATO
DEL AGUA POTABLE DE
SAN ANTONIO COPALAR MPIO. DE
SOCOLTENANGO, CHIAPAS

COMISARIADO EJIDAL
Ejido Dr. Samuel León Brindis
Municipio Socoltenango, Chiapas

Comité Integral del Agua Potable del Ejido La Primavera Mpio de Socoltenango, Chiapas



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SOCOLTENANGO, CHIAPAS
PERIODO 2018-2021**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

HOJA: 3 DE 4

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR: BENEFICIARIOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN ALGÚN COSTO ALGUNO PARA LA PARTE CONTRATANTE.

EN LA LOCALIDAD DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2020

; SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA MENCIONADA LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA.



**PRESIDENTE DEL PATRONATO
DEL AGUA POTABLE DE
SAN ANTONIO COPALAR MPIO. DE
SOCOLTENANGO CHIAPAS**

**COMISARIADO EJIDAL
Ejido Dr. Samuel León Brindis
Municipio Socoltenango, Chiapas**

**PATRONATO
del Sistema de Agua
potable del Ejido
La Primavera Mpio de
Socoltenango Chiapas**

**Comité Integral del Agua
Potable Socoltenango II
EJIDO SAMUEL LEÓN BRINDIS
Mpio. Socoltenango, Chis.**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SOCOLTENANGO, CHIAPAS PERIODO 2018-2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

HOJA: 4 DE 4

NOMBRE	CARGO	FIRMA
POR EL AYUNTAMIENTO		
C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	PRESIDENTE MUNICIPAL	
LIC. ALONSO ARBEY RODRÍGUEZ CANCINO	SECRETARIO MUNICIPAL	
ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ARQ. IVÁN CORONEL RUIZ	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	
POR LA EMPRESA		
ING. CÉSAR ANTONIO ALFARO ANZUETO	ADMINISTRADOR ÚNICO	
POR LA LOCALIDAD		
C. FELIPE PÉREZ GÓMEZ	COMISARIADO EJIDAL	
C. RAMIRO DÍAZ PÉREZ	PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL AGUA SAN ANTONIO COPALAR	
C. JOAQUIN DÍAZ MORENO	PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL AGUA LA PRIMAVERA	
C. FIDEL PÉREZ BAUTISTA	PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL AGUA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS	



R.F.C. AIN160302G14
 And. el Sauce No. Lt. 5.
 Fracc. Bosques de Comitán
 Comitán de Dguez, Chiapas. C.P. 30000
 Cel. 963 134-96-07, almac.ing1@gmail.com



COMISARIADO EJIDAL
 Ejido Samuel León Brindis
 Municipio Socoltenango, Chiapas

PRESIDENTE DEL PATRONATO
 DEL AGUA POTABLE DE
 SAN ANTONIO COPALAR MPIO. DE
 SOCOLTENANGO CHIAPAS

PATRONATO DEL AGUA
 potable del Ejido
 La Primavera Mpio de
 Socoltenango, Chiapas



Comité Integral del Agua
 Potable Socoltenango II
 EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS
 Mpio. Socoltenango, Chia.